

ETAPA	TAREFA	DURAÇÃO (SEMANAS)	TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMESTRE 3			TRIMESTRE 4			TRIMESTRE 5			TRIMESTRE 6			TRIMESTRE 7			TRIMESTRE 8					
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
1	Diagnóstico Inicial da Performance do Sistema	3																											
1.1	Identificar Variáveis a Serem Monitoradas	1																											
1.2	Definição do Horário para Monitoramento	1																											
1.3	Definição dos Tipos de Monitores	1																											
1.4	Monitoramento do Tempo de Observação e de Amostragem	3																											
1.5	Visualização e Análise dos Dados Coletados	1																											
1.6	Análise dos Dados Batch e Online	1																											
2	Identificação do Horário de Pico do Sistema Computacional	48																											
2.1	Definir tempos de amostragem e observação e Monitores	1																											
2.2	Definição de períodos do dia para coletas	48																											
2.3	Calcular a Utilização média por período do dia	48																											
2.4	Identificar os horários de Pico	48																											
3	Coleta de Dados do Consumo de Recursos por Processo	39																											
3.1	Coletar dados de consumo de recursos no horário de pico	39																											
3.2	Geração de relatórios (Execuções/EXCP por classe)	1																											
4	Seleção de Processos Críticos	1																											
4.1	Selecionar classes que possuem maior impacto	1																											
5	Otimização do Sistema	36																											
5.1	Recodificação do sistema	11																											
5.3	Escalonamento do sistema	36																											
5.2	Otimização de discos	11																											
6	Meta Otimização	22																											
6.1	Agrupamento por clusterização de processos	22																											
6.2	Aplicar otimizações para grupos de processos semelhantes	22																											
7	Previsão da Carga de Trabalho Futura	6																											
7.1	Construir e aplicar modelos de regressão linear	4																											
7.2	Analisar a previsão para os modelos de regressão linear	2																											
8	Modelagem Matemática	8																											
8.1	Modelar os sistemas computacionais	4																											
8.2	Propor melhorias e analisar de acordo com o modelo do sistema	4																											
9	Prever Início da Fase de Super-Utilização	3																											
9.1	Determinar a carga de saturação	3																											
9.2	Análisar tempo restante de vida útil	3																											
10	Proposta de Nova Configuração	14																											
10.1	Propor nova configuração baseado em SLA´s e Ociosidade	11																											
10.2	Calcular vida útil com a nova configuração	4																											
11	Negociação com Diretores e Fornecedores	12																											
11.1	Preparar o relatório Anual do Sistema atual	5																											
11.2	Negociar as alterações	8																											